

Утверждено
приказом №31 от 29.01.2021г



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста» естественно-научной и технологической направленности в 2021 году

Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно- аналитический этап		
Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка Роста»: -разработка локальных актов о создании Центра образования, ответственного за функционирование и развитие Центра - разработка Положения о деятельности Центра «Точка Роста»	январь 2021г	Л.П. Иванюженко, директор И.В. Боброва, заместитель директора
Разработка и утверждение «дорожной карты» по реализации проекта «Точка роста»	январь 2021г	И.В. Боброва, заместитель директора
Изучение и создание банка методических материалов ,включающих учебно-методические Федерального оператора: Руководство, инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и пр	постоянно	И.В. Боброва, заместитель директора Е.Ю.Грошева, учитель физики Е.В.Левицкая, учитель физики и информатики И.В. Ляшенко, учитель химии Е.Ф.Скударнова, учитель биологии
Выявление потребностей участников образовательных отношений	февраль-март 2021	И.В. Боброва, заместитель директора
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» кабинетов-лабораторий	январь-февраль 2021	И.В. Боброва, заместитель директора Е.Ю.Грошева, учитель физики Е.В.Левицкая, учитель физики и информатики

		И.В. Ляшенко, учитель химии Е.Ф.Скударнова, учитель биологии
Создание Интернетзакупки страницы на сайте лицея Подготовка документации для проведения ремонтных работ в кабинетах химии, физики, биологии	февраль 2021г февраль 2021г	А.А. Филинов, ведущий инженер-программист Т.А. Родчева, заместитель директора АХЧ
Внесение изменений в программу развития и в основную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования	май-июль 2021	Т.В. Камчатная, заместитель директора
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями	июнь- август 2021г	Т.А. Родчева, заместитель директора АХЧ, Л.П Иванюженко, директор
Организационно-исполнительский этап (2021-2024гг)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», социальных сетях, на официальном сайте лицея №15	постоянно	И.В. Боброва, заместитель директора
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в три года	Н.И. Садырина, секретарь аттестационной комиссии
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и пр	постоянно	И.В. Боброва, заместитель директора Т.В. Камчатная, заместитель директора
Организация участия педагогов и учащихся в проектной деятельности	постоянно	И.В. Боброва, заместитель директора Т.В. Камчатная, заместитель директора
Организация участия педагогов и учащихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	И.В. Боброва, заместитель директора Т.В. Камчатная, заместитель директора

Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по диссеминации опыта работы на высокооснащенных ученико-местах	постоянно	И.В. Боброва, заместитель директора Т.В. Камчатная, заместитель директора
Организация сопровождения и наставничества учащихся	постоянно	И.В. Боброва, заместитель директора Т.В. Камчатная, заместитель директора
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	И.В. Боброва, заместитель директора
Аналитико- обобщающий этап (2025г)		
Оценка эффективности участия учащихся в конкурсах, НПК, проектах естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май 2025г	И.В. Боброва, заместитель директора
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах, НПК, проектах) по ключевым вопросам проекта	в течение 2025г	И.В. Боброва, заместитель директора Т.В. Камчатная, заместитель директора
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: -публичный доклад директора о реализации Проекта -информация на официальном сайте лица №15	август 2025г	Л.П. Иванюженко, директор И.В. Боброва, заместитель директора
Определение новых направлений развития по реализации Проекта «Точка роста»	август 2025г	Л.П. Иванюженко, директор И.В. Боброва, заместитель директора, Т.В. Камчатная, заместитель директора