

## КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА N 616-Р

#### ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА"

Утратил силу с 13.05.2020 на основании постановления [Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 N 253-р.](#)

В соответствии с [Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"](#) в части обеспечения реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", [постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"](#):

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка".
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Е.А.Пахомову.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

Губернатор  
Кемеровской области  
С.Е.ЦИВИЛЕВ

**Утвержден  
распоряжением  
Коллегии Администрации  
Кемеровской области  
от 11 декабря 2018 г. N 616-р**

#### ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА"

##### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование федерального проекта	"Успех каждого ребенка"
-----------------------------------	-------------------------

Краткое наименование регионального проекта	"Успех каждого ребенка"	Срок начала и окончания	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Пахомова Елена Алексеевна		
Руководитель регионального проекта	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасов Артур Владимирович		
Администратор регионального проекта	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Любовь Владимировна		
Связь с государственными программами Кемеровской области	Государственная программа Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, утвержденная <a href="#">постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 367</a>		

## 2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей										
N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процентов	Основной	75,9	01.01.2018	76	76,5	77	78	79	80
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Основной	800	01.01.2018	2700	5600	7700	9800	11000	11300

	Федерации, человек, нарастающим итогом									
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	Основной	16900	01.01.2018	53270	79900	119860	146400	197770	226400
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", нарастающим итогом, человек	Основной	1500	01.06.2018	1700	1900	2100	2300	2500	3000

### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся <1>		
1	Результат <2>: Характеристика результата <3>: Срок <4>:		
1.1	Не менее 53,27 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2019 году. Не менее 79,9 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли	31.12.2024	В период с 2019 по 2024 год в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70% от общего числа

	<p>участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2020 году. Не менее 119,86 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2021 году. Не менее 146,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2022 году. Не менее 197,77 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2023 году. Не менее 226,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в 2024 году</p>		<p>обучающихся Кемеровской области</p>
1.2	<p>Не менее 1,7 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2019 году. Не менее 1,9 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2020 году. Не менее 2,1 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом</p>	31.12.2024	<p>В период с 2019 по 2024 год функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6 - 11-х классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио)</p>

	<p>реализации проекта "Билет в будущее" в 2021 году. Не менее 2,3 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2022 году. Не менее 2,5 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2023 году. Не менее 3 тыс. обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" в 2024 году</p>		
1.3	<p>В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом &lt;5&gt;</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 24 общеобразовательных организациях не менее 3 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время</p>
1.4	<p>Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 8 детских технопарков "Кванториум" и 3 мобильных технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) &lt;6&gt;</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум", а также мобильных технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью.</p>

			К 2024 году будут созданы не менее 8 детских технопарков "Кванториум" и 3 мобильных технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Всего в области будет действовать к 2024 году 9 детских технопарков "Кванториум" и 3 мобильных технопарка "Кванториум"
1.5	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	31.12.2024	К середине 2021 года в общеобразовательных организациях Кемеровской области внедрена методология сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся
1.6	Не менее 34% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2019 году. Не менее 46% детей Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2020 году. Не менее 52% детей Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2021 году. Не менее 58% детей Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2022 году. Не менее 64% детей Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием	31.12.2024	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие

	<p>дистанционных технологий, в 2023 году.                  Не менее 70% детей Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2024 году</p>		
1.7	<p>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кемеровской области</p>	31.12.2019	<p>Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации совместно с образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью</p>
1.8	<p>Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год &lt;7&gt;</p>	31.12.2021	<p>Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования</p>
1.9	<p>В Кемеровской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p>	31.12.2019	<p>К концу 2021 года в Кемеровской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и</p>

			<p>методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)</p>
1.10	<p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>	31.12.2024	<p>Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; повысить эффективность управления</p>



			образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
1.11	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных Кемеровской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	31.12.2024	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Кемеровской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.12	Обучающимся 5 - 11-х классов в Кемеровской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	31.12.2024	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимся 5 - 11-х классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных

			программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5 - 11-х классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению
--	--	--	---

<1> Будет уточнено после утверждения паспорта федерального проекта.

<2> Будет дополнено после утверждения паспорта федерального проекта.

<3> Будет дополнено после утверждения паспорта федерального проекта.

<4> Будет дополнено после утверждения паспорта федерального проекта.

<5> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<6> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<7> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

#### 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1	Создание детских технопарков	120,492	240,985 <*>	240,985 <*>	240,985 <*>	120,492 <*>	120,492 <*>	1 084,431 <*>

	"Кванториум"							
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	70,856	141,713 <*>	141,713 <*>	141,713 <*>	70,856 <*>	70,856 <*>	637,707 <*>
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.	29,636	59,272	59,272	59,272	29,636	29,636	266,724
1.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	15,123	30,246	30,246	30,246	15,123	15,123	136,107
1.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	14,513	29,026	29,026	29,026	14,513	14,513	130,617
1.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Внебюджетные источники	20,000	40,000	40,000	40,000	20,000	20,000	180,000
1.2	В Кемеровской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	231,066	13,342	13,342	13,342	13,342	13,342	297,776
1.2.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	209,253	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,253
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Консолидированный бюджет Кемеровской	19,813	13,342	13,342	13,342	13,342	13,342	86,523

	области, в т.ч.							
1.2.3.1	Бюджет Кемеровской области	19,813	13,342	13,342	13,342	13,342	13,342	86,523
1.2.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Внебюджетные источники	2,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,000
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	12,090	12,090	12,090	0,0	0,0	0,0	36,270
1.3.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	10,035	10,035	10,035	0,0	0,0	0,0	30,105
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.	2,055	2,055	2,055	0,0	0,0	0,0	6,165
1.3.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	2,055	2,055	2,055	0,0	0,0	0,0	6,165
1.3.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Построение индивидуального учебного плана в	3,100	3,100	3,100	3,100 <*>	3,100 <*>	3,100 <*>	18,600 <*>

	соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"							
1.4.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	3,100	3,100	3,100	3,100 <*>	3,100 <*>	3,100 <*>	18,600 <*>
1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным	26,841	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	86,841

	<p>общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p>							
	<p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем</p>							
1.5.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	10,225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,225
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3	Консолидированный	12,316	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	72,316

	бюджет Кемеровской области, в т.ч.							
1.5.3.1	Бюджет Кемеровской области	12,316	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	72,316
1.5.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4	Внебюджетные источники	4,300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,300
1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы. Создание мобильных технопарков "Кванториум"	24,696	24,696	0,0	0,0	0,0	0,0	49,393
1.6.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	16,244	16,244	0,0	0,0	0,0	16,244	48,732
1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3	Консолидированный бюджет Кемеровской	6,952	6,952	0,0	0,0	0,0	6,952	20,856

	области, в т.ч.							
1.6.3.1	Бюджет Кемеровской области	6,952	0,0	0,0	0,0	0,0	6,952	13,904
1.6.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	6,952	0,0	0,0	0,0	0,0	6,952
1.6.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4	Внебюджетные источники	1,500	1,500	0,0	0,0	0,0	1,500	4,500
Всего по региональному проекту, в т.ч.		418,285	306,213	281,517	269,427	148,934	172,130	1 596,506
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)		319,713	171,092	154,848	144,813	73,956	90,200	954,622
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.		70,772	93,621	86,669	84,614	54,978	61,930	452,584
Бюджет Кемеровской области		54,204	55,588	55,588	55,588	40,465	47,417	308,850
Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований		14,513	35,978	29,026	29,026	14,513	14,513	137,569
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)		2,055	2,055	2,055	0,0	0,0	0,0	6,165
Внебюджетные источники		27,800	41,500	40,000	40,000	20,000	20,000	189,300

\* В случае выделения средств федерального бюджета

## 5. УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и	Заместитель Губернатора Кемеровской	30



			науки Кемеровской области	области Пахомова Е.А.	
2	Администратор регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасов А.В.	35
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
4	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
6	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
8	Ответственный за достижение результата	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента	Заместитель начальника департамента	25

	регионального проекта		образования и науки Кемеровской области	образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	
9	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15
Создание детских технопарков "Кванториум"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
11	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
13	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
14	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор ГОУДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования"	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасов А.В.	15

Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
16	Участник регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
17	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех"					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
19	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пфетцер С.А.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасов А.В.	25
21	Участник регионального проекта		Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории	Ректоры образовательных организаций высшего образования, находящиеся на	15

			Кемеровской области (по согласованию)	территории Кемеровской области (по согласованию)	
Внедрение в Кемеровской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
23	Участник регионального проекта	Левичева Н.А.	Директор ГАУДО "Областной центр дополнительного образования детей"	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области Корепанова Н.В.	15
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
25	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
26	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области	25

				области Чванова Л.В.	
28	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	15
29	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5 - 11-х классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления департамента образования и науки Кемеровской области	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.	25
31	Участник регионального проекта		Руководители органов управления образованием городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	Главы городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по согласованию)	15

**Приложение  
 к паспорту регионального проекта  
 "Успех каждого ребенка"**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА"**

N п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1	Не менее чем 53,27 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия Администрации Кемеровской области (далее - Коллегия)
1.1.1	Организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Трансляция не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	РРП <8>
1.1	Не менее чем 53,27 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК <9>
2	Не менее 1,7 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
2.1.1	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта "Билет в будущее"	1 января 2019 г.	30 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Рекомендации обучающимся по результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	РРП
2.1.2	Формирование площадок для проведения	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки	Подготовлены площадки для проведения проб в	РРП

	практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций			Кемеровской области	соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	
2.1	Не менее 1,7 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"		31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
3	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом <10>	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
3.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
3.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации	1 декабря 2018 г.	1 февраля 2019 г.	Департамент образования и науки	Проект соглашения	РРП

	представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Кемеровской области		
3.1.3	Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Коллегия
3.1.4	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта	15 марта 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
3.1	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК



	техническая база для занятий физической культурой и спортом					
4	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <11>	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
4.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
4.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия
4.1.3	Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарков	1 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
4.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение, доставку и наладку оборудования для технопарков	1 мая 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями конкурсных процедур на приобретение оборудования и инвентаря	РРП

4.1.5	Согласование типовых проектов инфраструктурного листа детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум"	1 марта 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проекты инфраструктурных листов технопарков	РРП
4.1.6	Открытие технопарков в единый день открытий	1 сентября 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Освещение в СМИ открытия технопарков	РРП
4.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка "Кванториум" и 1 мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
5	Не менее 34% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
5.1.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников	1 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
5.1.2	Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Успешное освоение программ	РРП
5.1	Не менее 34% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные		31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
6	В Кемеровской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2019 г	1 января 2019 г. г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
6.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 октября 2018 г	30 октября 2018 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
6.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	1 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП

	региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
6.1.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия
6.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования и инвентаря для региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 марта 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями конкурсных процедур на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования и инвентаря	РРП
6.1.5	Разработка и утверждение критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности центра	1 марта 2019 г.	30 мая 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Утверждены критерии отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности центра	РРП
6.1.6	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников, приглашенных на работу в центр	1 января 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
6.1.7	Формирование годового перечня и плана-графика проведения	1 марта 2019 г.	15 сентября 2019 г.	Департамент образования и науки	Годовой перечень и план-график проведения региональных	РРП

	региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи			Кемеровской области	мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи	
6.1.8	Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в дистанционной форме	1 сентября 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сформирован банк данных одаренных детей Кемеровской области	РРП
6.1.9	Проведение интенсивных и регулярных программ на базе центра	1 сентября 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
6.1	В Кемеровской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
7	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
7.1.1	Формирование банка лучших практик по обмену опытом между обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	1 января 2020 г.	30 июня 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Банк лучших практик по обмену опытом	РРП

	дополнительным общеобразовательным программам					
7.1.2	Разработка методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 марта 2020 г.	30 июля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Методология сопровождения, наставничества и шефства	РРП
7.1	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		30 июля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
8	В Кемеровской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
8.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

	дополнительного образования детей					
8.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия
8.1.3	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение оборудования для оснащения регионального модельного центра дополнительного образования детей	1 марта 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями конкурсных процедур	РРП
8.1.4	Определены муниципальные опорные центры в муниципальных образованиях Кемеровской области	1 марта 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Утвержденный перечень опорных центров	РРП
8.1.5.	Курсы повышения квалификации, обучающие семинары для специалистов регионального и муниципального уровня, в том числе по внедрению модели персонализированного финансирования	1 марта 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат	РРП
8.1.6	Создание специализированной мониторинговой системы	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Действует специализированная мониторинговая система	РРП
8.1.7	Внедрение общедоступного навигатора дополнительного образования	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Действует навигатор	РРП
8.1	Внедрена целевая модель развития		31 декабря	Департамент образования и	Информационно-аналитический отчет	ПК

	региональных систем дополнительного образования детей		2021 г.	науки Кемеровской области		
9	Не менее чем 79,9 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
9.1.1	Организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Трансляция не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	РРП
9.1	Не менее чем 79,9 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
10	Не менее 1,9 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
10.1.1	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта "Билет в будущее"	1 января 2020 г.	30 ноября 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Рекомендации обучающимся по результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	РРП



10.1.2	Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Подготовлены площадки для проведения проб в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	РРП
10.1	Не менее 1,9 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"		31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
11	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом <12>	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
11.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

11.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 декабря 2019 г.	1 февраля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП
11.1.3	Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
11.1.4	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
11.1	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в		31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
12	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <13>	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
12.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
12.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия
12.1.3	Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарков	1 января 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
12.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение, доставку и наладку	1 мая 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями конкурсных процедур на приобретение	РРП

	оборудования для технопарков				оборудования и инвентаря	
12.1.5	Согласование типовых проектов инфраструктурного листа детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум"	1 марта 2020 г.	30 апреля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проекты инфраструктурных листов технопарков	РРП
12.1.6	Открытие технопарков в единый день открытий	1 сентября 2020 г.	30 сентября 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Освещение в СМИ открытия технопарков	РРП
12.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
13	Не менее 46% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
13.1.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников	1 января 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
13.1.2.	Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Успешное освоение программ	РРП
13.1	Не менее 46% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают		31 декабря 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
14	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
14.1.1	Разработка типовой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2021 г.	31 марта 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект типовой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией	РРП
14.1.2	Апробация типовой модели	31 марта 2021 г.	31 октября 2021 г.	Департамент образования и	Типовая модель функционирования	РРП

	<p>функционирования коллегияльных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>			<p>науки Кемеровской области</p>	<p>коллегияльных органов управления организацией</p>	
14.1	<p>Внедрена целевая модель функционирования коллегияльных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>		<p>31 декабря 2021 г.</p>	<p>Департамент образования и науки Кемеровской области</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>ПК</p>
15	<p>Не менее 119,86 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на</p>	<p>1 января 2021 г.</p>	<p>31 декабря 2021 г.</p>	<p>Департамент образования и науки Кемеровской области</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Коллегия</p>

	раннюю профориентацию					
15.1.1	Организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Трансляция не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	РРП
15.1	Не менее 119,86 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
16	Не менее 2,1 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
16.1.1	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта "Билет в будущее"	1 января 2021 г.	31 ноября 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Рекомендации обучающимся по результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	РРП
16.1.2	Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Подготовлены площадки для проведения проб по базовым компетенциям выбранных специальностей	РРП
16.1	Не менее 2,1 тыс. детей в Кемеровской области получили		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки	Информационно-аналитический отчет	ПК

	рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"			Кемеровской области		
17	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум" <14>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
17.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
17.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
17.1.3	Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарков	1 января 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
17.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на	1 мая 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Департамент образования и науки	Контракты с победителями конкурсных	РРП



	приобретение, доставку и наладку оборудования для технопарков			Кемеровской области	процедур на приобретение оборудования и инвентаря	
17.1.5	Согласование типовых проектов инфраструктурного листа детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум"	1 марта 2021 г.	30 апреля 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проекты инфраструктурных листов технопарков	РРП
17.1.6	Открытие технопарков в единый день открытий	1 сентября 2021 г.	30 сентября 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Освещение в СМИ открытия технопарков	РРП
17.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум"		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
18	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом <15>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
18.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

18.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 декабря 2020 г.	28 февраля 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП
18.1.3	Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия
18.1.4	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта	15 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
18.1	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
19	Не менее 52% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
19.1.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников	1 января 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
19.1.2	Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Успешное освоение программ	РРП
19.1	Не менее 52% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
20	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области,	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год <16>					
20.1.1	Представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
20.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области Образовательные организации	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия

	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы			высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)		
20.1.3	Разработка и утверждение критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности центра	1 марта 2021 г.	30 мая 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)	Утверждены критерии отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности центра	РРП
20.1.4	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников центра	1 января 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)	Сертификат о прохождении курсов	РРП
20.1.5	Формирование	1 марта	15	Департамент	Учебный план,	РРП

	учебного плана, годового перечня и плана-графика проведения мероприятий центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы	2021 г.	сентября 2021 г.	образования и науки Кемеровской области Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)	годовой перечень и план-график проведения мероприятий	
20.1	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Кемеровской области (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК
21	Не менее чем 146,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
21.1.1	Организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки	Трансляция не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации	РРП

	урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта			Кемеровской области	для старшекласников	
21.1	Не менее чем 146,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
22	Не менее 2,3 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
22.1.1.	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта "Билет в будущее"	1 января 2022 г.	30 ноября 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Рекомендации обучающимся по результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	РРП
22.1.2	Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Подготовлены площадки для проведения проб по базовым компетенциям выбранных специальностей	РРП
22.1	Не менее 2,3 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными		31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"					
23	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом <17>	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
23.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
23.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для	1 декабря 2021 г.	1 февраля 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП



	занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
23.1.3	Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Коллегия
23.1.4	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта	15 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
23.1	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
24	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум" <18>	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
24.1.1	Подготовка и представление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
24.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Коллегия
24.1.3	Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарков	1 января 2022 г.	1 ноября 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
24.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение, доставку и наладку оборудования для технопарков	1 мая 2022 г.	1 ноября 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями конкурсных процедур на приобретение оборудования и инвентаря	РРП
24.1.5	Согласование типовых проектов инфраструктурного листа детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум"	1 марта 2022 г.	30 апреля 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проекты инфраструктурных листов технопарков	РРП
24.1.6	Открытие технопарков в единый день открытий	1 сентября 2022 г.	30 сентября 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Освещение в СМИ открытия технопарков	РРП
24.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум"		31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
25	Не менее 58% детей в Кемеровской области с	1 января 2022 г.	31 декабря	Департамент образования	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		2022 г.	и науки Кемеровской области		
25.1.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников	1 января 2022 г.	1 ноября 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
25.1.2	Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Успешное освоение программ	РРП
25.1	Не менее 58% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
26	Не менее чем 197,77 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
26.1.1	Организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Трансляция не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	РРП
26.1	Не менее чем 197,77 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых		31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП

	уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
27	Не менее 2,5 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
27.1.1	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта "Билет в будущее"	1 января 2023 г.	30 ноября 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Рекомендации обучающимся по результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	РРП
27.1.2	Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Подготовлены площадки для проведения проб по базовым компетенциям выбранных специальностей	РРП
27.1	Не менее 2,5 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"		31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
28	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	культурой и спортом <19>					
28.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
28.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 декабря 2022 г.	1 февраля 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП
28.1.3	Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Коллегия

	мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
28.1.4	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта	15 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
28.1	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
29	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка "Кванториум" <20>	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
29.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
29.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия

	обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
29.1.3	Организация повышения квалификации педагогических кадров технопарков	1 января 2023 г.	1 ноября 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
29.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение, доставку и наладку оборудования для технопарков	1 мая 2023 г.	1 ноября 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями конкурсных процедур на приобретение оборудования и инвентаря	РРП
29.1.5	Согласование типовых проектов инфраструктурного листа детского технопарка "Кванториум" и мобильного технопарка "Кванториум"	1 марта 2023 г.	30 апреля 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проекты инфраструктурных листов технопарков	РРП
29.1.6	Открытие технопарков в единый день открытий	1 сентября 2023 г.	30 сентября 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Освещение в СМИ открытия технопарков	РРП
29.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков "Кванториум"		31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
30	Не менее 64% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
30.1.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников	1 января 2023 г.	1 ноября 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
30.1.2	Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Успешное освоение программ	РРП
30.1	Не менее 64% детей в		31	Департамент	Информационно-	ПК

	Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		декабря 2023 г.	образования и науки Кемеровской области	аналитический отчет	
31	Не менее чем 226,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
31.1.1	Организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Трансляция не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	РРП
31.1	Не менее чем 226,4 тыс. обучающихся Кемеровской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
32	Не менее 3 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
32.1.1	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на	1 января 2024 г.	30 ноября 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Рекомендации обучающимся по результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	РРП



	цифровой платформе проекта "Билет в будущее"					
32.1.2	Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Подготовлены площадки для проведения проб по базовым компетенциям выбранных специальностей	РРП
32.1	Не менее 3 тыс. детей в Кемеровской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
33	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом <21>	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
33.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

33.1.2	В Министерство просвещения Российской Федерации представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 декабря 2023 г.	1 февраля 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Проект соглашения	РРП
33.1.3	Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2024 г.	28 февраля 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Коллегия
33.1.4	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта	15 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
33.1	В общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

	техническая база для занятий физической культурой и спортом					
34	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <22>	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
34.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
34.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Коллегия
34.1.3	Организация повышения квалификации педагогических кадров мобильного технопарка	1 января 2024 г.	1 ноября 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
34.1.4	Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение, доставку и наладку оборудования для мобильного технопарка	1 мая 2024 г.	1 ноября 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Контракты с победителями конкурсных процедур на приобретение оборудования и инвентаря	РРП
34.1.5	Согласование типового проекта инфраструктурного	1 марта 2024 г.	30 апреля 2024 г.	Департамент образования и науки	Проекты инфраструктурных листов технопарков	РРП

	листа мобильного технопарка "Кванториум"			Кемеровской области		
34.1.6	Открытие мобильного технопарка в единый день открытий	1 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Освещение в СМИ открытия технопарков	РРП
34.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
35	Не менее 70% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
35.1.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников	1 января 2024 г.	1 ноября 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Сертификат о прохождении курсов	РРП
35.1.2	Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по освоению дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Успешное освоение программ	РРП
35.1	Не менее 70% детей в Кемеровской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
36	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	общеобразовательным программам и расположенных в Кемеровской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
36.1.1	Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 марта 2020 г.	30 июля 2020 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства	РРП
36.1.2	Организация и проведение ежегодного мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Кемеровской области, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	15 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	РРП
36.1	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Кемеровской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
37	Обучающимся 5 - 11-х классов в Кемеровской области предоставлены	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

	возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения			Кемеровской области		
37.1.1	Разработка организационно-методической документации для сопровождения освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 мая 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Организационно-методическая документация для сопровождения освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану	РРП
37.1.2	Внедрение в образовательные организации Кемеровской области организационно-методической документации для сопровождения освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения			Департамент образования и науки Кемеровской области		РРП
37.1	Обучающимся 5 - 11-х классов в Кемеровской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных		31 декабря 2024 г.	Департамент образования и науки Кемеровской области	Информационно-аналитический отчет	ПК

программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
---	--	--	--	--	--

<8> Руководитель регионального проекта.

<9> Проектный комитет регионального проекта.

<10> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации России.

<11> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации России.

<12> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<13> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<14> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<15> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<16> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<17> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<18> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<19> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации

<20> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации

<21> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

<22> Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.